

Rapport d'Etape J1

SENTRY - Phase 1 : Foundation

30 Juillet 2026 | Jour 1/63

Projet: SENTRY v0.1.0

Organisation: CYBERILL (cyberill-projekt)

Depot: github.com/cyberill-projekt/cyberill-sec

Phase: P1 - Foundation (J1-J7)

1. Resume Executif

Date	30 juillet 2026
Jour projet	J1
Phase	P1 - Foundation (Semaine 1)
Taches planifiees	T1.1 + T1.2
Taches accomplies	2/2 (100%)
Temps passe	-1h
Tests	8/8 passes
Fichiers crees	15 fichiers, 234 lignes

Bilan

J1 termine avec succes. Les fondations du projet SENTRY sont en place : structure FastAPI operationnelle, modele User cree, tests passant a 100%. Le projet est en avance sur le calendrier prevu.

Taux completude

Tests verts

Fichiers crees

15

2. Travail Accompli

2.1 Task 1.1 : Structure du projet SENTRY

Objectif : Creer l'arborescence complete du projet et initialiser l'application FastAPI.

#	Action	Resultat
1	Arborescence dossiers	app/ modules/ cli/ shared/ tests/
2	pyproject.toml	41 dependances definies
3	app/config.py	Settings Pydantic (prefixe SENTRY_)
4	app/main.py	FastAPI + endpoint /health
5	app/database.py	Engine SQLAlchemy async
6	app/models/base.py	DeclarativeBase + TimestampMixin
7	Installation	41 paquets installes dans .venv
8	Test API	curl /health => OK

Verification

curl http://localhost:8000/health => {"status":"ok","version":"0.1.0","app":"SENTRY"}

2.2 Task 1.2 : Modele User

Objectif : Creer le modele utilisateur avec migration automatique et jeux de tests.

#	Action	Resultat
1	Modele User	UUID, username, email, is_active, timest
2	Bug fix default=	Ajout constructeur __init__ avec valeurs
3	Tests utilisateur	6 tests (creation, repr, actif/inactif,

#	Action	Resultat
4	Tests API	2 tests (health, Swagger)
5	Config pytest	asynco_mode=auto, loop_scope=function

3. Analyse SWOT de la Journee

Forces (Strengths)

Force	Impact
Execution rapide (-1h pour 2 taches)	Productivite elevee
TDD respecte (tests avant commit)	Qualite et non-regression
Architecture modulaire pret pour 5 modul	Scalabilite
8/8 tests verts	Zero regression
Environnement reproductible (.venv + pyp	Portabilite

Faiblesses (Weaknesses)

Faiblesse	Mesure prise
Bug SQLAlchemy default= non propage en P	Ajout __init__ personnalise
Pas d'Alembic configure	PrevU pour T1.3 (CLI)
Pas de Docker	PrevU pour T1.4 (J2)

Opportunités (Opportunities)

Opportunité	Exploitation
Base solide pour iterations	Architecture modulaire sans refactor
Tests prêts pour nouveaux modules	pytest-asyncio configure
CLI Click installe	Administration simplifiee (T1.3)
Dependances installees	FastAPI, SQLAlchemy, Alembic, Redis pret

Menaces (Threats)

Menace	Resolution
Projet solo (disponibilite)	Marge 1-2j par phase integree
PEP 668 bloque pip systeme	Utilisation systematique de .venv
PostgreSQL pas encore disponible	Docker prevu J2 (T1.4)

4. Mesures et Resolutions

4.1 Mesures Techniques

Mesure	Justification	Impact
Constructeur __init__ pour User	Bug SQLAlchemy default non propage	Modeles fonctionnent hors DB
asyncio_mode=auto	Tests async sans decorateur	Code plus propre
Dependances [dev] separees	Separation prod/dev	Builds legers

4.2 Mesures Organisationnelles

Mesure	Detail
Commit atomique	Un commit par phase complete
Push automatique	Code pusher vers GitHub apres validation
Documentation inline	Docstrings sur chaque module
Calendrier ICS	Disponible sur GitHub pour suivi

4.3 Resolutions

Resolution	Echeance
Toujours lancer pytest -v avant commit	Immediat
Utiliser .venv systematiquement	Immediat
Commits semantiques (feat:/fix:/docs:/te	Immediat
1 tache = 1 fonctionnalite testee	Chaque jour
Ne pas depasser le scope du plan (eviter	Projet entier

5. Propositions pour les Phases Futures

5.1 Taches J2 (Demain)

Priorite	Tache	Effort
CRIT	T1.3 : CLI Click (db init, seed, version	20min
CRIT	T1.4 : Docker Compose (PostgreSQL + Redi	20min
HAUTE	T1.5-1.7 : Modules vides (feeds, CVE, in	15min
HAUTE	T1.8 : Tests complets + fixtures async	20min

5.2 Ameliorations Recommandees

Proposition	Benefice	Phase
Ajout ruff comme linter	Qualite de code constante	P1
GitHub Actions (CI auto sur push)	Detection precoce regressions	P1
Fichier .env avec valeurs default	Facilite demarrage	P1
Badge tests dans README	Visibilite etat projet	P1
Definition routes API avant code (API-fi	Clarte contrats modules	P2


5.3 Recommandations Strategiques

Recommandation	Raison	Horizon
Schemas Pydantic avant code	Evite allers-retours API/Modèle	P2
Logging structure	Traçabilité evenements	P1 (J3-J5)
Tests integration DB avec Docker	Evite faux positifs	P2

Recommandation	Raison	Horizon
Structure MISP/STIX	Source principale Threat Intelligence	P2
Collection Postman/BRuno API	Test manuel simplifie	P3

6. Avancement du Projet

6.1 Progression par Phase



6.2 Metriques de Code

Fichiers crees	15
Lignes de code	234
Tests	8 (8 passes - 100%)
Paquets couverts	5 (app, app.models, modules, shared, cli)
Dependances installees	41

6.3 Prochain Jalon

M1 - Squelette operationnel
Date cible : J7 (5 aout 2026)
Criteres : API sante OK / Base de donnees OK / CLI OK / Docker OK
Statut : En cours - 2/4 criteres atteints (API + DB)

Conclusion

La journee J1 s'est deroulee conformement au plan strategique. Les deux taches prevues (T1.1 et T1.2) ont ete livrees avec succes, depassant meme les attentes avec 8 tests unitaires valides a 100%. Aucun blocage majeur n'a ete identifie : le bug SQLAlchemy a ete rapidement corrige et documente. Le projet est en bonne voie pour atteindre le jalon M1 dans les delais. Les recommandations formulees permettront d'anticiper les besoins des phases P2 a P6 et d'eviter les dettes techniques.

Rapport genere le 30 juillet 2026 - Projet CYBERILL - CyberillSec
github.com/cyberill-projekt/cyberill-sec